

贵州省 2023 年 10 月高等教育自学考试

公路施工组织与概预算

(课程代码 06084)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题 (共 30 分)

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 以下哪项不属于公路建筑产品的特点
A. 固定性 B. 多样性
C. 批量性 D. 庞大性
2. 对于建筑工程, 具有先进性的施工作业方式是
A. 顺序平行作业法 B. 顺序作业法
C. 平行作业法 D. 流水作业法
3. 下列费用中, 属于其他工程费的是
A. 人工费 B. 材料费
C. 机械使用费 D. 临时设施费
4. 基本建设投资的构成不包括
A. 设备、工具、器具的购置费 B. 建设期利息
C. 建筑安装工程费 D. 预留费用
5. 不能独立发挥生产能力或效益, 但具有独立施工条件的工程称为
A. 工程项目 B. 单项工程
C. 单位工程 D. 分部工程

6. 建筑安装工人或小组在正常施工条件下, 完成单位合格产品的劳动力、材料和机械消耗的数量标准, 称为
A. 消耗定额 B. 概算定额
C. 预算定额 D. 施工定额
7. 设计单位在施工图设计阶段, 根据施工图设计的工程量和施工方案, 按预算定额和各类费用定额, 所编制的反映工程造价的文件, 称为
A. 标底 B. 施工图预算
C. 报价 D. 施工图定额
8. 在机械台班费用中的折旧费属于
A. 不变费用 B. 可变费用
C. 人工费用 D. 永久费用
9. 在组织流水施工时, 通常把施工对象划分为所需劳动量大致相等的若干段或按工程结构部位划分的分部分项工程段, 叫做
A. 施工段 B. 流水步距
C. 流水节拍 D. 工作面
10. 以下机械属于土石方机械的是
A. 水泥混凝土摊铺机 B. 稳定土拌和机
C. 平地机 D. 载重汽车
11. 双代号网络图中, 为本工作所独有, 而其前后工作不可能利用的时差称为
A. 总时差 B. 局部时差
C. 独立时差 D. 相干时差
12. 用横道图表示施工进度的优点是
A. 简单、直观、容易编制 B. 对进度的控制效果最好
C. 重点突出, 能明确反映关键线路 D. 便于对进度计划进行调整
13. 在双代号网络计划中, 某工作既不消耗时间也不消耗资源, 只表示相邻前后工作之间的逻辑关系, 则该工作称为
A. 实工序 B. 虚工序
C. 关键工作 D. 施工段
14. 适用于大型、工期要求紧迫、需要多个工种多部门密切配合的工程项目的管理组织形式是
A. 混合工程队式 B. 部门控制式
C. 矩阵制项目组织 D. 事业部制项目组织

15. 下列属于劳动消耗定额主要表现形式的是

- A. 施工定额
- B. 周转定额
- C. 时间定额
- D. 预算定额

第二部分 非选择题（共 70 分）

二、填空题：本大题共 7 小题，每空 1 分，共 9 分。

16. 双代号网络图由三个要素组成，即箭杆线、_____和线路。
17. 施工组织设计文件按编制单位和设计深度划分有施工方案、_____和施工组织设计三类。
18. 机械在正常施工作业条件下，在耐用总台班内，按规定的大修次数划分的工作周期数，称为_____。
19. 流水施工的主要参数按性质不同可以分为_____、_____、空间参数三类及充分流水条件。
20. 公路施工程序是指施工企业从接受施工任务到工程竣工验收所必须遵守的工作顺序，主要包括签订工程承包合同、_____、_____和竣工验收四个过程。
21. 时间定额以工日为单位，除潜水工作、隧道工作外，每一工日按_____小时计算。
22. 在建设项目完工后竣工验收阶段，由建设单位编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件，叫做_____。

三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。

- 23. 概算
- 24. 施工总平面图
- 25. 产量定额
- 26. 关键线路

四、简答题：本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分。

- 27. 概预算文件由哪几部分组成？
- 28. 施工过程的组织原则可归纳为哪几点？
- 29. 开工前的规划组织准备包括哪些内容？

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

- 30. 试述施工机械选型的一般原则。
- 31. 什么是公路工程基本建设？它可以分成哪些类型？