

2025 年 4 月高等教育自学考试

园林施工与管理试题

课程代码:08721

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 下列属于园林工程项目建设程序中实施阶段的是

- A. 可行性研究 B. 技术设计 C. 竣工验收 D. 施工图设计

2. 适用于生产条件正常,产品稳定、批量大的生产过程,这是劳动定额编制方法中的

- A. 比较类推法 B. 统计分析法 C. 经验估算法 D. 技术测定法

3. 一般小型园林工程施工招标从开标到定标的期限不超过

- A. 5 天 B. 10 天 C. 15 天 D. 30 天

4. 横道图的优点是

- A. 反映工程的全貌 B. 反映流水情况
C. 反映工程的关键所在 D. 反映各项工作间的协作关系

5. 施工现场的“四通一平”,其中“四通”是指

- A. 路通、水通、电通、物资畅通 B. 路通、水通、电通、通信畅通
C. 路通、水通、电通、人员畅通 D. 路通、水通、电通、资金畅通

6. 与单位工程施工的一般顺序不符的是

- A. 先地下管线,后地上安装 B. 先基础垫层,后铺装安装
C. 先绿化栽植,后土方造坡 D. 先乔木、灌木,后地被草坪

7. 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参加投标。这种招标方式是

- A. 公开招标 B. 议标招标 C. 邀请招标 D. 非竞争性招标

8. 某工程质量事故造成 1 名作业人员死亡,2 人轻伤,事故等级为
A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故 D. 一般事故
9. 与园林工程施工特点不符的是
A. 露天作业多 B. 施工技术简单
C. 施工工艺要求高 D. 施工协作性强
10. 单位工程施工的流向上优先安排的是
A. 工期长的施工过程 B. 施工难度小的施工过程
C. 工程量小的施工过程 D. 技术简单的施工过程

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 小题,每空 1 分,共 20 分。

11. 施工成本计划的编制方法有试算平衡法、_____、_____。
12. 材料根据在施工生产中的作用进行分类,可分为主要材料、结构件、_____、_____。
13. 安全生产劳动保护的内容包括以下三个方面:劳动保护管理、_____、_____。
14. 签订园林工程施工合同要遵循的原则有合同第一位原则、合同自愿原则、合同的法律原则、_____、_____。
15. 网络计划技术的基本内容包括网络图、时间参数、_____、_____。
16. 园林工程施工常用的赶工措施有_____、技术措施、_____、组织措施、信息管理措施等。
17. 园林工程施工质量控制的 PDCA 循环方法中,P 为计划,D 为_____,C 为_____,A 为处理。
18. 施工成本控制的步骤包括比较、分析、_____、_____和检查。
19. 施工组织方式可以采用依次施工、_____和_____。
20. 园林工程成品保护措施有_____、_____、盖、封。

三、名词解释题:本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分。

21. 劳动定额
22. 施工进度计划
23. 工程建设项目
24. 施工资料

四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。

- 25. 简述园林工程施工程序。
- 26. 简述园林工程施工人力资源管理的内容。
- 27. 单位工程施工开展程序应注意哪些方面?
- 28. 简述制定园林工程施工安全管理制度的基本原则。

五、论述题:本大题 12 分。

- 29. 试述园林工程施工质量管理的主要措施。

六、案例实践题:本大题 12 分。

- 30. 某园林工程施工进度计划横道图见图 1。请根据图 1 回答:

- (1)各作业队的工期与施工总工期计划各多少天?
- (2)影响施工进度控制的因素有哪些?




图 1 某园林工程施工进度计划横道图