
                             绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年10月高等教育自学考试

建建筑工程项目管理试题
课程代码:02658

  请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

  1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔

填写在答题纸规定的位置上。

  2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡

皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相

应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.施工项目管理的主体是

A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位 D.上面三者都是

2.实施施工项目管理以后,施工组织设计实质上起着   的作用。

A.指导施工 B.施工项目管理规划

C.施工准备 D.技术经济

3.组织等节奏流水施工时,如有施工间隙,则总工期时间会

A.增加 B.减少 C.不一定 D.不变

4.有关关键工序,下列说法中正确的是

A.重要工作所处的线路 B.工序最多的线路

C.自由时差为0的线路 D.工作时间最长的线路

5.在组织流水施工时,   称为流水步距。

A.某施工专业队在某一施工段的持续工作时间

B.相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间

C.某施工专业队在单位时间内完成的工程量

D.某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间
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6.在编制施工组织总设计时,施工准备工作中可以不涉及

A.水源、电源和热源的设置 B.临时设施

C.工程量计算 D.施工总平面图

7.当工程施工遇到冬季或雨季时,就要制定冬期施工措施和雨期施工措施,这被称为

A.季节性施工措施 B.特殊施工措施

C.临时施工措施 D.保护性施工措施

8.能够表达施工过程中质量波动状态的一种图形称为

A.频数分布直方图 B.因果分析图 C.排列图法 D.控制图

9.根据《建设工程质量管理条例》,供热与供冷系统的保修期为

A.5年 B.4年

C.2个采暖、供冷期 D.3年

10.已知某工程网络计划中工作 M的自由时差为3天,总时差为5天,现实际进度影响总工期

1天,在其他工作均正常的前提下,工作 M的实际进度比计划进度拖延了   天。

A.3天 B.4天 C.5天 D.6天

非选择题部分

注意事项:

  用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共20分)

11.工程项目管理可分为   、   、   和工程施工项目管理。

12.施工项目管理规划大纲是项目管理工作中具有战略性、   、   的指导性文件,它由

组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制。

13.在组织流水施工时,用以表达流水施工在空间布置上所处状态的参数,称为空间参数。空

间参数包括   、   。

14.网络图是用   和   组成的,用来表示工作流程的有向、有序的网状图形。

15.在网络图中,凡是   的工作均为关键工作。

16.所谓“四新”指   、   、新工艺、新设备,是指本企业独创的或是经过科研部门转化

的成果,均应有鉴定结论,并已被政府部门推广。

17.施工顺序是在施工方案中确定的   和   的基础上,按照所选施工方法和施工机械

的要求确定的。
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18.施工项目成本管理的环节有施工项目成本预测、施工项目成本决策、成本计划的编制、

   、   、成本检查和成本分析与考核。

19.在工程竣工验收时,规模较小或简单的工程项目,可以   全部项目的竣工验收;规模较

大或较复杂的工程项目,可分   验收。

20.在组织流水施工的方式中,占用工期最长的组织方式是   施工,工期最短的是   

施工。

三、名词解释(本大题共3小题,每小题4分,共12分)

21.工程项目监理

22.流水步距

23.施工项目现场

四、简答题(本大题共6小题,每小题6分,共36分)

24.施工项目采用价值分析时,提高价值的途径有哪些?

25.简述选择施工机械的原则。

26.简述施工总平面图的设计步骤。

27.简述施工段划分的原则。

28.在编写单位工程施工组织设计时,施工方法的重点是哪些内容?

29.简述施工项目技术管理的重要性。

五、计算题(本大题12分)

30.请计算下面网络图的最早开始和结束、最迟开始和结束、自由时差和总时差以及确定关键

线路。
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