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全国2014年10月高等教育自学考试

建筑施工(一)试题
课程代码:02400

  请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

  1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔

填写在答题纸规定的位置上。

  2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡

皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相

应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.某工程基坑的边坡坡度是1∶4,则该边坡的坡度系数是

A.0.25 B.4 C.0.5 D.5

2.沉管灌注桩施工时,常会遇到的问题是

A.孔壁坍塌 B.桩顶打坏

C.护筒周围冒浆 D.吊脚桩

3.在扣件式脚手架搭设中,将两根钢管连接成一根长钢管时,应该采用

A.直角扣件 B.对接扣件 C.自由扣件 D.回转扣件

4.墙模板的组成部分中,平衡混凝土侧压力并保持侧模间距离的构件是

A.内楞 B.斜撑 C.对拉螺栓 D.外楞

5.混凝土拌制的一次投料法投料顺序是

A.石子→水泥→砂 B.石子→砂→水泥

C.砂→石子→水泥 D.水泥→石子→砂

6.下列锚具中,属于支承式锚具的是

A.镦头锚具 B.夹片式锚具

C.钢质锥形锚具 D.JM型锚具
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7.屋架吊装施工中,当屋架跨度L>18m但L≤30m时,应当采用的绑扎方式是

A.两点绑扎 B.横梁吊,四点绑扎

C.四点绑扎 D.三点绑扎

8.大规格饰面板与基层间灌注水泥砂浆的安装方法是

A.干挂安装法 B.砂浆安装法

C.湿挂安装法 D.镶贴安装法

9.下列选项中,属于流水施工时间参数的是

A.施工段 B.流水节拍 C.工作面 D.施工过程

10.双代号网络图中,虚工作的持续时间是

A.与其紧前工作相同 B.与其紧后工作相同

C.由其消耗的资源决定 D.为零

非选择题部分

注意事项:

  用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、名词解释(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

11.降水法

12.钢筋机械连接

13.工期优化

14.刚性防水屋面的隔离层

15.工作面

三、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

16.防治流砂的两种途径是减小和平衡      ,或者设法使其方向      。

17.在配有多根预应力筋的构件,不能一次同时张拉时,确定预应力筋张拉顺序应当采用  

    、      的原则。

18.履带式起重机的主要技术性能有起升高度、      和      。

19.旋转法施工的要点是使柱的绑扎点、      和      在同一圆弧上。

20.建筑施工程序的四个阶段是承接工程并签订施工合同,施工准备,       ,   

    。
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四、简答题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)

21.简述土层锚杆施工质量检查与控制措施。

22.简述静力压桩施工中的注意事项。

23.简述先张法预应力筋放张的要求和放张顺序。

24.什么是单位工程施工平面图? 施工平面图设计的主要步骤是什么?

五、计算题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)

25.某施工单位近期检测的混凝土强度25组的数值如下(单位:MPa):30.6、29.53、31.2、

25.65、29.6、28.5、26.42、31.3、27.7、28.0、23.84、30.5、34.6、32.7、30.31、35.6、29.5、

26.45、28.6、27.55、27.42、30.32、28.7、29.04、29.87。上述数据的平均值为29.34,上述

数据的平方和为21685.45。

(1)根据上述数据,现在要求配制C25混凝土,则应该将配制混凝土的强度调整到多少?

(2)根据上述数据,现在要求配制C30混凝土,则应该将配制混凝土的强度调整到多少?

(强度标准离差公式σ=
∑
n

i=1
f2cu,i-nm2

fcu

n-1
)

26.某工程钢筋混凝土楼板厚度为120mm,楼板的模板采用30mm厚度的东北落叶松木,楞木

间距为450mm。

(1)分别列出永久荷载和可变荷载,并计算其组合值。

(2)试绘出模板的力学计算简图,请标明必要的尺寸及数值。

(3)简要说明模板刚度验算的内容(不需要列出计算公式)。

27.某工程建设项目由A、B、C三个施工过程组成,各施工过程在各施工段上持续的时间分

别是:tA=4d,tB=2d,tC=6d。试组织加快成倍节拍流水施工并绘制施工进度计划。

施工
过程

施
工
队

施工进度(天)

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425
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28.计算如下所示网络图的六个时间参数,标出关键线路,并标出计算工期。图中箭线上方英

文字母表示工作名称,箭线下方的数字表示工作持续时间。时间参数的约定为:

ESi-j LSi-j TFi-j

EFi-j LFi-j FFi-j
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