


中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看，不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

真题串讲班：教育部考试中心已经启动了自考的国家题库建设，熟练掌握自考历年真题成为顺利通过考试的保障之一。自考 365 网校与权威自考辅导专家合作，推出真题串讲班网上辅导课程。通过对课程的整体情况分析及近 3 次考试的真题讲解，全面梳理考试中经常出现的知识点，并对重点难点问题配合典型例题扩展讲解。串讲班课程在考前一个月左右开通。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，每门课程均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格退还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

浙江省 2009 年 4 月高等教育自学考试 公路工程经济试题 课程代码：10107

一、单项选择题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 工程可行性研究报告是编制_____的依据。()
A. 项目建议书
B. 招标文件
C. 设计任务书
D. 施工图设计
2. 招标投标活动中应遵循公开、公平、公正和_____的原则。()
A. 保密
B. 合法
C. 准确
D. 诚实信用
3. 在经济评价指标中，以下指标中表达错误的是()
A. 净现值 NPV
B. 效益费用比 PCI
C. 内部收益率 IRR
D. 经济内部收益率 EIRR
4. 现存入银行 100 万元，存款利率为 10%，按复利计算，5 年后一次性取出，则本利总计为_____万元。()
A. 100
B. 150
C. 161.05
D. 261.05

5. 某工程由支模板、绑钢筋、浇筑混凝土 3 道工序组成，它在平面上划分为 4 个施工段，该 3 道工序在各个施工段上流水节拍依次为 2 天、2 天和 2 天，则其流水施工工期为_____天。()
- A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
6. 流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法，相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是()
- A. 非节奏流水
B. 加快成倍节拍流水
C. 固定节拍流水
D. 一般成倍节拍流水
7. 在工程网络计划中，工序 M 的最早可能开始时间为第 20 天，其持续时间为 2 天。该工序有 3 项紧后工作，它们的最早可能开始时间分别为第 25 天、第 27 天和第 30 天，则工序 M 的总时差为_____天。()
- A. 13
B. 8
C. 5
D. 3
8. _____的选择是编制施工组织设计的核心问题。()
- A. 施工人员
B. 施工材料
C. 施工机械
D. 施工方案
9. 编制公路工程预算时，计划利润的计算基数是：_____+间接费()
- A. 定额基价
B. 直接工程费
C. 定额直接工程费
D. 建筑安装工程费
10. 管理的基本职能一般包括决策与计划、组织与指挥、_____、教育与激励。()
- A. 调查与分析
B. 生产与经营
C. 预测与经营
D. 控制与协调

二、填空题(本大题共 5 小题，每空 1 分，共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 财务评价与国民经济评价采用的价格不同，财务评价采用_____价格，国民经济评价采用_____价格。
2. 建设市场中的_____、_____和施工企业之间存在着的施工质量差别影响了完全竞争市场的形成。
3. 路面的使用性能可从_____、_____、行驶质量和抗滑能力四个方面进行评价。
4. 投标报价的组成主要为_____、_____、计划利润、税金和预留费用等。
5. 双代号网络图是由_____、_____和路线三大要素组成。

三、判断题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1. 经济评价的结论可决定项目的取舍。国民经济评价和财务评价结论都可行的项目可以通过，反之应予否定；国民经济评价结论不可行的项目，一般应予否定。()
2. 流水作业施工组织方式最主要的优点是施工中单位时间投入劳动力、资源量最少。()
3. 不宜公开招标的重点建设项目，必须经国家或地方有关部门批准方可进行邀请招标。()
4. 当所属各分部工程全部合格，其加权平均分大于 85 分，且所含主要分部工程全部评为优良时，则该单位工程的质量评级应评为优良。()
5. 道路养护管理的核心是路面的养护与管理。()

四、名词解释(本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分)

1. 企业
2. 流水节拍
3. 基本建设程序
4. 标底

五、问答题(本大题共 4 小题，每小题 7 分，共 28 分)

1. 施工图预算的作用是什么？
2. 报价决策有哪些？
3. 国民经济效益由哪些部分组成？
4. 简述施工招标程序。

六、计算题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

1. 现有交通量统计资料如下表所示。以 2008 年为基年，按交通量平均增长曲线模型推算 2020 年的交通量。

年份	2008	2007	2006	2005	2004	2003
交通量(辆/日)	2210	1917	1792	1643	1558	1400

2. 某投资项目，计算期 6 年，各年净现金流量如下表所示。该项目的行业基准收益率为 10%，则计算该项目的财务净现值。

年份	1	2	3	4	5	6
净现金流量/万元	-100	30	30	30	40	50