

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)

[课程试听>>](#)

[我要报名>>](#)

## 浙江省 2010 年 7 月高等教育自学考试 建设项目管理试题 课程代码：06007

### 一、名词解释(本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分)

1. 建设工程项目竣工验收
2. 工程项目成本控制
3. 工程项目风险管理
4. 协调

### 二、填空题(本大题共 12 小题，每空 1 分，共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 在招投标程序中，从开标日到签订合同这一期间称为\_\_\_\_\_阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定\_\_\_\_\_的过程。
2. 建设工程竣工决算主要由竣工决算编制说明、竣工财务决算报表、\_\_\_\_\_和工程造价比较分析四部分组成。
3. 工程项目的进度目标是项目的三大目标（投资、进度、质量）之一，对整个工期计划具有规定性和\_\_\_\_\_。
4. 施工项目成本考核，就是施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按\_\_\_\_\_的有关规定，将成本的



2.工程项目合同，又称建设工程合同，是\_\_\_\_\_进行工程建设，发包人支付相应价款的合同。( )

- A.发包人
- B.项目法人
- C.项目经理
- D.承包人

3.在双代号网络图中，虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的( )

- A.平行关系
- B.组织关系
- C.工艺关系
- D.逻辑关系

4.招投标阶段是业主和承包商进行交易的阶段，\_\_\_\_\_将在这个阶段确定。( )

- A.结算价格
- B.估算价格
- C.合同价格
- D.预算价格

5.工程质量目标确定的准确程度直接影响到工程项目质量的核心特性( )

- A.社会性
- B.预测性
- C.实用性
- D.固定性

### 五、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.工程项目交易方式按获得承包任务的途径进行分类有以下类型( )

- A 直接委托方式
- B.总承包方式
- C.固定价合同方式
- D.招标方式
- E.指令方式

2.工程项目控制的主要内容有( )

- A 进度控制
- B.成本控制
- C.质量控制
- D.合同控制
- E.风险控制

3.属项目结构分解的基本原则有( )

- A.确保各项目单元内容的完整性
- B.项目单元应有较高的整体性和独立性
- C.应考虑分解结构与承包方式、合同结构之间相互影响
- D.分解结构应有一定弹性
- E.项目结构分解的非线性

4.工期泛指完成一项任务所需要的时间。在网络计划中，工期一般有( )

- A 计算工期
- B.网络工期
- C.要求工期
- D.计划工期

