

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班
-----	-----	-----

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论
经济法概论（财经类）	英语（一）
高等数学（工专）	高等数学（一）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础

浙江省 2012 年 7 月高等教育自学考试
工程造价试题
课程代码：03410

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 价值工程，又称价值分析，下列_____是正确的。（ ）
- A. 价值=成本/功能 B. 价值=功能/成本
- C. 价值=功能*成本 D. 功能=价值/成本
2. 现场项目经理的工资列入（ ）
- A. 直接工程费 B. 措施费
- C. 企业管理费 D. 直接费
3. _____应执行《建设工程工程量清单计价规范》。（ ）
- A. 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程
- B. 全部使用引进外资或国有资金投资为主的大中型建设工程
- C. 全部使用国有资金投资或国内集体投资为主的大中型建设工程
- D. 所有大中型建设工程或外商投资工程
4. 下列哪项费用不属于机械台班单价组成部分？（ ）

- A.折旧费
C.管理费
- B.大修理及经常修理费
D.机上人工及燃料动力费
- 5.投资估算指标是在_____阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。()
- A.招投标阶段
C.初步设计
- B.项目建议书和可行性研究
D.施工图设计阶段
- 6.工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是()
- A.③-②-①
C.③-①-②
- B.①-②-③
D.①-③-②
- 7.材料损耗计算公式，可以表示为_____×100%。()
- A.损耗量/净用量
C.损耗量/总用量
- B.净用量/损耗量
D.净用量/总用量
- 8.材料预算价格是指材料从来源地到达_____的价格。()
- A.工地
C.工地仓库
- B.施工操作地点
D.工地仓库以后出库
- 9.我国现行的“建设工程工程量清单计价规范”中所采用的单价是()
- A.指数单价
C.工料单价
- B.综合单价
D.不限制
- 10.建筑安装工程费用中社会保障费不包括()
- A.养老保险费
C.住房公积金
- B.失业保险金
D.医疗保险费
- 11.某项目第一年投资 1000 万元，第二年投资 1000 万元，年价格上涨 10%，则该项目的涨价预备费是()
- A.310
C.110
- B.210
D.100
- 12.下列各项中合同解释排列顺序正确的是()
- A.协议书——通用条款——专用条款——工程通知单
C.工程报价单——专用条款——通用条款——技术规范
- B.图纸——专用条款——通用条款——中标通知书
D.协议书——投标书——专用条款——通用条款
- 13.在承包双方确认计量结果后_____天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。()
- A.7
C.21
- B.14
D.28

14.将承包工程按施工形象进度将其划分为不同施工阶段，按阶段进行工程价款结算。此结算方法是（ ）

- A.分段结算
B.竣工后一次结算
C.按月结算
D.其它方式结算

15.在设计阶段进行限额设计的最高目标是（ ）

- A.经批准的可行性研究报告中投资估算
B.设计概算
C.施工图概算
D.规划阶段的投资额

二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.根据“建筑安装工程费用项目组成”(建标[2003]206号)文件的规定，规费包括（ ）

- A.工程排污费
B.工程定额测定费
C.文明施工
D.住房公积金
E.社会保障费

2.建筑面积是指建筑物各层水平面积的总和。它包括了（ ）

- A.使用面积
B.附属面积
C.辅助面积
D.基础面积
E.结构面积

3.根据我国现行的规定，建筑安装工程费用的计算方法有（ ）

- A.工料单价法
B.全费用单价法
C.定额单价法
D.实物量单价法
E.综合单价法

4.工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的（ ）

- A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.间接费
E.管理费

5.按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为（ ）

- A.目标合同
B.单价合同
C.总价合同
D.成本加酬金合同
E.工程总包合同

三、填空题(本大题共 7 小题，每空 1 分，共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 1.按照工程建设的过程划分,工程造价有_____、_____、施工图预算造价、合同价、结算造价和决算造价。
- 2.我国现阶段主要有两种计价方法,即_____和_____。
- 3.建设工程定额按生产要素可分为劳动定额、_____、机械台班定额。
- 4.标底价格由五部分内容组成:分部分项工程量清单计价、_____、其他项目清单计价、规费、税金。
- 5.新规则对于多层建筑层高的确定,不是采用建筑标高来计算,而是采用_____确定。
- 6.工程造价指数是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标,它是调整_____的依据。
- 7.工程造价管理主要是围绕工程造价_____和_____这两个基本内容进行的。

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

- 1.建筑安装工程费用由哪些费用组成?
- 2.什么是基础定额及单位估价表?
- 3.如何用实际费用法计算索赔费用?
- 4.何为施工图预算审查?施工图预算审查有哪些方法?

五、计算题(本大题共 3 小题,共 30 分)

1.某建设工程需 325# 水泥 1650t,经市场了解,有厂家可供货: A 水泥厂供货 600 吨,运距为 80Km,出厂价为 310 元/吨, B 水泥厂可供货 600 吨,运距为 65Km,出厂价为 318 元/吨; C 水泥厂可供货 450 吨,运距为 60Km,出厂价为 320 元/吨。采用汽车运输,运费为 0.61 元/t·Km,途耗率为 0.3%,供销部门手续费为 2.6%,采购及保管费率为 3%,装卸费为 8 元/吨,调车费为 0.85 元/吨,包装用纸袋为 0.92 元/个,试计算材料的预算价格是多少?(12 分)

2.某工程承包合同价为 660 万元,预付备料款额度为 20%,主要材料机构配件费用占工程造价的 60%,每月实际完成的工作量及合同价调整额如表所示,根据合同规定对材料和设备价差进行调整(规定上半年材料和设备价差上调 10%,在 6 月份一次调整),求该工程的预付备料款、2—5 月结算工程款及竣工结算工程款各为多少?(10 分)

月份	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
完成工作量(万元)	55	110	165	220	110

3.某土建工程,直接费为 300 万元,间接费为 8 万元,利润为 12 万元,营业税税率为 3%,城乡维护建设税为 7%,教育费附加税为 3%,求该项目的建筑安装工程费。(8 分)