

机密★启用前

贵州省 2023 年 4 月高等教育自学考试

工程招标与合同管理

(课程代码 06289)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题 (共 30 分)

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 评标委员会成员人数为多少人以上单数
A. 3 人
B. 5 人
C. 7 人
D. 9 人
2. 依法必须进行招标的项目, 提交资格预审申请文件, 自资格预审文件停止发售之日起不得少于
A. 5 日
B. 7 日
C. 10 日
D. 15 日
3. 以下不属于技术标编制要求的是
A. 目标性
B. 经济性
C. 先进性
D. 针对性
4. 投标决策的正确性, 取决于对投标竞争环境和未来市场环境预测的正确性, 这体现了投标决策应遵守的原则是
A. 针对性
B. 目标性
C. 系统化
D. 预见性
5. 依据《担保法》可以作为抵押的财产是

- A. 耕地
B. 宅基地
C. 商品房
D. 幼儿园
6. 勘察、设计、监理等服务的采购, 单项合同估算价在多少万元人民币以上的, 必须进行招标
A. 40 万
B. 50 万
C. 60 万
D. 70 万
7. 在第三方的主持下, 通过劝说引导, 在互谅互让的基础上自愿达成协议, 属于哪一种合同争议解决方式
A. 和解
B. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
8. 发包人接到竣工验收报告后多少天内组织有关单位验收
A. 10 日
B. 15 日
C. 28 日
D. 30 日
9. 以下表示《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》的是
A. FIDIC 银皮书
B. FIDIC 绿皮书
C. FIDIC 新红皮书
D. FIDIC 新黄皮书
10. 按照风险来源分类并辨识风险因素, 工程所在地发生洪水灾害是哪一种风险因素
A. 政治风险
B. 技术风险
C. 经济风险
D. 管理方面风险
11. 设备安装工程具备联动无负荷试车条件的, 应由下列哪个单位组织试车
A. 承包人
B. 设计人
C. 发包人
D. 设备供应单位
12. 以下不属于合同订立原则的是
A. 平等原则
B. 自愿原则
C. 守法原则
D. 诚实信用原则
13. 工期索赔计算方法有 4 种, 下列选项中, 方法简单, 适用于索赔事件仅影响单位工程或分部分项工程工期的方法是
A. 简单累加法
B. 对比分析法
C. 网络图分析法
D. 劳动生产率降低计算法
14. 风险评估分为 5 个等级, 当风险度为 0.52, 说明项目的风险属于哪一个等级
A. 很大
B. 较大
C. 中等
D. 较小
15. 下列选项中, 按照索赔的目的进行分类的是

A. 单项索赔

B. 费用索赔

C. 反索赔

D. 总索赔

第二部分 非选择题（共 70 分）

二、填空题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。

16. 建设工程招标投标活动的基本原则包括公开原则、_____、公正原则、诚实信用原则。
17. 公开招标发布招标公告有两种做法：一是实行资格预审，用资格预审通告代替招标公告；二是实行_____的，不发资格审查通告，只发招标公告。
18. 债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和_____关系。
19. 质押分为_____和权利质押。
20. 施工合同按照承包合同的计价方式可以分为_____、单价合同、成本加酬金合同三大类。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

21. 议标
22. 定金
23. 合同的履行
24. 风险分离
25. 反索赔

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

26. 工程项目管理的主要内容有哪些？
27. 公开招标的优点有哪些？
28. 合同权利不得转让的情形有哪些？
29. 工程款支付的形式有哪些？
30. 风险管理的工作流程包括哪些？

五、论述题：本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分。

31. 影响投标决策的因素有哪些？